

Reporte de Análisis GAP

Fecha de actualización: 2025-12-09

Este reporte presenta el análisis correspondiente a los diferentes indicadores GAP cada sección permite identificar los procesos pendientes que impiden la facturación.

GAP DOC

Resultados obtenidos para la categoría **GAP DOC**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

Responsable - Liliana Acosta

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_DOC
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	3	0000.Sin Radicar
BOL.Altos del Rosario	13/11/2025	25/11/2025	3	0000.Sin Radicar
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	4	0000.Sin Radicar
ANT.Maceo	13/11/2025	22/11/2025	6	0000.Sin Radicar
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	19	0000.Sin Radicar
BOG.Altamira-2	20/10/2025	05/11/2025	23	0000.Sin Radicar
ATL.Manati	22/10/2025	04/11/2025	24	0000.Sin Radicar
SIN.Bongo	21/10/2025	04/11/2025	24	0000.Sin Radicar

GAP INV

Resultados obtenidos para la categoría **GAP INV**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

Responsable - Aldemar Valenzuela

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_LOG_INV
BOG.Altamira-2	20/10/2025	05/11/2025	23	0010.Sin_Iniciar

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_LOG_INV
CUN.Femsa	03/10/2025	21/10/2025	38	0100.En_Revision_SS_E2E_Rechazado

GAP HW

Resultados obtenidos para la categoría **GAP HW**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

Responsable - Aldemar Valenzuela(Picking) - Liliana Acosta

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_HW_Cierre
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	4	0150.Proceso_Picking
CUN.Femsa	03/10/2025	21/10/2025	38	0150.Proceso_Picking
BAR.Las Cometas	14/05/2025	06/10/2025	53	0150.Proceso_Picking

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_HW_Cierre
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	19	0200.Creacion_Sesion_SS_E2E
CUN.Cajica-3	16/09/2025	30/09/2025	59	0200.Creacion_Sesion_SS_E2E

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_HW_Cierre
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	3	0250.Evaluacion_SS_E2E
BOL.Altos del Rosario	13/11/2025	25/11/2025	3	0250.Evaluacion_SS_E2E
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	4	0250.Evaluacion_SS_E2E
ANT.Maceo	13/11/2025	22/11/2025	6	0250.Evaluacion_SS_E2E
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	19	0250.Evaluacion_SS_E2E
SIN.Bongo	21/10/2025	04/11/2025	24	0250.Evaluacion_SS_E2E
BAR.Las Cometas	22/09/2025	06/10/2025	53	0250.Evaluacion_SS_E2E
BOG.Velodromo	11/09/2025	24/09/2025	65	0250.Evaluacion_SS_E2E
BOG.Serranias-2	08/08/2025	26/08/2025	94	0250.Evaluacion_SS_E2E
RIO.Mar Azul	12/08/2025	25/08/2025	95	0250.Evaluacion_SS_E2E

GAP SiteOwner

Resultados obtenidos para la categoría **GAP SiteOwner**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

Responsable - Tommy Cantillo

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_SiteOwner
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	3	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
BOL.Altos del Rosario	13/11/2025	25/11/2025	3	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	4	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	19	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
BOG.Altamira-2	20/10/2025	05/11/2025	23	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
BOG.Escuela Militar:H1	27/10/2025	05/11/2025	23	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
CUN.Femsa	03/10/2025	21/10/2025	38	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
FAC.Facativa-3	08/09/2025	06/10/2025	53	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
CUN.Cajica-3	16/09/2025	30/09/2025	59	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_SiteOwner
BOG.Velodromo	11/09/2025	24/09/2025	65	0710.Rechazo_1

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_SiteOwner
BOG.Villa del Rio	05/09/2025	23/09/2025	66	0710.Rechazo_1
CUN.Llano Grande	31/08/2025	08/09/2025	81	0710.Rechazo_1
SOA.Ciudad Verde-4	23/08/2025	29/08/2025	91	0710.Rechazo_1

GAP ONAIR

Resultados obtenidos para la categoría **GAP ONAIR**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

Responsable - Tommy Cantillo

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_OnAir
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	3	12. Pendiente carga RR
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	4	12. Pendiente carga RR