

# Reporte de Análisis GAP

Este reporte presenta el análisis correspondiente a los diferentes indicadores GAP apoyados en la información disponible. Cada sección contiene un resumen detallado de los estados que cumplen condiciones de clasificación.

## GAP DOC

Resultados obtenidos para la categoría **GAP DOC**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_DOC
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	6	0000.Sin Radicar
BOL.Altos del Rosario	13/11/2025	25/11/2025	6	0000.Sin Radicar
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	7	0000.Sin Radicar
ANT.Maceo	13/11/2025	22/11/2025	9	0000.Sin Radicar
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	22	0000.Sin Radicar
BOG.Altamira-2	20/10/2025	05/11/2025	26	0000.Sin Radicar
ATL.Manati	22/10/2025	04/11/2025	27	0000.Sin Radicar
SIN.Bongo	21/10/2025	04/11/2025	27	0000.Sin Radicar

## GAP LOG

Resultados obtenidos para la categoría **GAP LOG**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_LOG_INV
BOG.Altamira-2	20/10/2025	05/11/2025	26	0010.Sin_Iniciar

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_LOG_INV
CUN.Femsa	03/10/2025	21/10/2025	41	0100.En_Revision_SS_E2E_Rechazado

## GAP HW

Resultados obtenidos para la categoría **GAP HW**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_HW_Cierre
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	7	0150.Proceso_Picking
CUN.Femsa	03/10/2025	21/10/2025	41	0150.Proceso_Picking
BAR.Las Cometas	14/05/2025	06/10/2025	56	0150.Proceso_Picking

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_HW_Cierre
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	22	0200.Creacion_Sesion_SS_E2E
CUN.Cajica-3	16/09/2025	30/09/2025	62	0200.Creacion_Sesion_SS_E2E

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_HW_Cierre
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	6	0250.Evaluacion_SS_E2E
BOL.Altos del Rosario	13/11/2025	25/11/2025	6	0250.Evaluacion_SS_E2E
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	7	0250.Evaluacion_SS_E2E
ANT.Maceo	13/11/2025	22/11/2025	9	0250.Evaluacion_SS_E2E
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	22	0250.Evaluacion_SS_E2E
SIN.Bongo	21/10/2025	04/11/2025	27	0250.Evaluacion_SS_E2E
BAR.Las Cometas	22/09/2025	06/10/2025	56	0250.Evaluacion_SS_E2E
BOG.Velodromo	11/09/2025	24/09/2025	68	0250.Evaluacion_SS_E2E
BOG.Serranias-2	08/08/2025	26/08/2025	97	0250.Evaluacion_SS_E2E
RIO.Mar Azul	12/08/2025	25/08/2025	98	0250.Evaluacion_SS_E2E

## GAP OWNER

Resultados obtenidos para la categoría **GAP OWNER**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_SiteOwner
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	6	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
BOL.Altos del Rosario	13/11/2025	25/11/2025	6	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	7	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
CES.Chimichagua	31/10/2025	09/11/2025	22	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
BOG.Altamira-2	20/10/2025	05/11/2025	26	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
BOG.Escuela Militar:H1	27/10/2025	05/11/2025	26	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
CUN.Femsa	03/10/2025	21/10/2025	41	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
FAC.Facatativa-3	08/09/2025	06/10/2025	56	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura
CUN.Cajica-3	16/09/2025	30/09/2025	62	0600.Pendiente_Entrega_Infraestructura

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_SiteOwner
BOG.Velodromo	11/09/2025	24/09/2025	68	0710.Rechazo_1
BOG.Villa del Rio	05/09/2025	23/09/2025	69	0710.Rechazo_1
CUN.Llano Grande	31/08/2025	08/09/2025	84	0710.Rechazo_1
SOA.Ciudad Verde-4	23/08/2025	29/08/2025	94	0710.Rechazo_1

## GAP ONAIR

Resultados obtenidos para la categoría **GAP ONAIR**. Esta sección contiene los registros clasificados según los criterios establecidos.

siteName	mos	integracion	Dias desde la integracion	GAP_OnAir
BOG.Bohios	13/11/2025	25/11/2025	6	12. Pendiente carga RR
COR.Ayapel	12/11/2025	24/11/2025	7	12. Pendiente carga RR